
Vom Wald zum Bau –
Öffentliche Beschaffung von 
Schweizer Holz
Schweizer Holz für Netto-Null, Forum 2
Corinne Däscher
27. November 2025

Kanton Zürich
Baudirektion
Hochbauamt



2Hochbauamt | Staatswaldholz

1. Begrüssung
Traktanden und Sitzungsziele

1. Ausgangslage
2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
3. Besonderheiten
4. Grund Einsatz Staatswald
5. Voraussetzungen Einsatz Staatswaldholz
6. Aktuelle Projekte
7. Fragen



3Hochbauamt | Staatswaldholz

1. Ausgangslage
Staatswald Kanton Zürich

▪ 3 500 Hektaren (8% der Waldflächen)
▪ Hiebsatz 31 000m3 
▪ Energieholz 16 000m3
▪ Nutzholz 15 000m3 (alle Baumarten)
▪ Nadelholz 3 500m3 (Fi/Ta) 
▪ Weitere Waldflächen (kein Staatswald)

▪ Zentrale Holzvermarktung durch 
ZürichHolz AG
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Sägen Trocknen Verleimen

Verarbeiten
Lagern MontagebauTransport

Förster Sägerei (Verarbeitungsschritt 1) Holzverarbeitung

(Verarbeitungsschritt 2)

Zimmerei

Holzschlag

(September-März)

2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
Holzverarbeitung
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Sägen Trocknen Verleimen

Verarbeiten
Lagern MontagebauTransport

Förster Sägerei (Verarbeitungsschritt 1) Holzverarbeitung

(Verarbeitungsschritt 2)

ZürichHolz AG

Kanton Zürich

Zimmerei

3 – 4 Monate (objektabhängig)
2 – 3 Monate 

(objektabhängig)

Ausschreibung 

Verarbeitungsschritte 1 + 2

Montagebau auf 

Baustelle

Holzschlag

(September-März)

Abstimmung 

Sägewerk/Verleimung
Ausschreibung Montagebau in Holz

Werkstattplanung/

Korrex

In
h
o

u
s
e

(V
e

rg
a
b
e

)

O
b

je
k
tk

re
d
it

2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
Abhängigkeiten
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3. Besonderheiten

ZürichHolz AG (Dienstleisterin)
- Koordinatorin der Holzbestellung an die verschiedenen Forstbetriebe
- Planer geben Ende Vorprojekt/Anfang Bauprojekt eine Stückliste der Holzbauteile ab 

mit den definierten Holzklassen, Stücklängen, m3-Angaben und Sichtanforderungen

Forstbetriebe
- Bestellung: Inhousevergabe ohne Submission
- Forstbetriebe Staatswald werden für das bestellte Holz erst nach der 

Objektkreditgenehmigung entschädigt

Ausschreibung Verarbeitungsschritte
- Holzverarbeitung wird erst nach Objektkreditgenehmigung entschädigt

Ausschreibung Montagebau in Holz (BKP 214)
- Ausschreibung mit fixen Holzstückpreisen

Nichtgenehmigung des Objektkredites
- Nicht verarbeitetes Holz wird den bestehenden Absatzkanälen zugeführt
- Gesägte Standardware wird durch die Sägereien abgekauft 
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4. Grund Einsatz Staatswaldholz

- Einzige Möglichkeit im öffentlichen Beschaffungswesen mit Sicherheit 
grosse Mengen lokales Holz zu verwenden.

- Faire Preisbildung und Planungssicherheit für die Staatswaldbetriebe.
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5. Voraussetzungen Einsatz Staatswaldholz

Statik
- Festigkeitsklassen idealerweise nicht über GL26/28

Sichtanforderung
- «Industrie» oder «Standard», «Auslese» nicht möglich

Herstellung Holzprodukte
- Holzprodukte werden in der Schweiz hergestellt
- Rückverfolgbarkeit des Holzes ist gegeben

Verfügbarkeit Staatswaldholz
- ca. 1 - 2 mittelgrosse Projekte (30 - 50Mio.) pro Holzschlagperiode möglich
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6. Aktuelle Projekte
Bezirksgericht Hinwil

Rundholzbedarf gesamt:
3 000 m3

Davon Staatswaldholz:
1 200 m3 Fi/Ta
(ca. 1/2 
Holzschlagperiode)
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6. Aktuelle Projekte
Sozialversicherungsgericht Winterthur

Rundholzbedarf gesamt:
1 500 m3

Davon Staatswaldholz:
1 500 m3 Fi/Ta 
(ca. 1/2 
Holzschlagperiode)
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6. Aktuelle Projekte
Eindrücke
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7. Fragen
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